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Определение понятия Проект

«Проект – это комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, предназначенных для 
достижения в течение заданного периода 
времени и при установленном бюджете, 
поставленных задач с четко определёнными 
целями…»
«Оперативное руководство» Всемирного банка №.2.20

Управление проектом – это управление 
целенаправленными изменениями для УСПЕШНОГО 
выполнения запланированных работ в соответствии 
с изначально установленными целями и  
Требованиями по: 
•срокам,
•стоимости,
•характеристикам ожидаемых результатов (качеству)
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Проекты в жизненном цикле объекта

Проектирование 
объекта

Производство 
объекта

Ввод объекта в 
эксплуатацию

Эксплуатация 
объекта

Вывод объекта из 
эксплуатации

Формирование 
требований к 

объекту

Определение 
бизнес-

потребности

Жизненный цикл объекта (здание, информационная система, сложное оборудование и т.д.)

Проекта компании – владельца объекта (развивающийся проект)

Проект инвестиционной  компании (инвестиционный проект)

Проект 
проектного 
института

Проект инжиниринговой компании 
(терминальный проект)

Проект консалтинговой 
компании



Взаимосвязь управления
 проектами с другими 

профессиональными областями

Знания и практика 
общего менеджмента 

Общепринятые знания
и практика

управления проектами

Знания и
 практика 

предметных областей
(строительство, 

создание новых объектов, 
систем, продуктов, услуг…)



   Возрастание сложности проектов   – 27%.

 Увеличение числа проектов    – 25%.

 Ужесточение требований к срокам  – 23%. 

 Конкуренция и требования рынка   – 11%.

 Требования к качеству продукта    – 9%. 

 Мотивация персонала    – 4%. 

 Новое руководство    – 1%.

Зачем нужно управлять проектами?
(по данным Volkswagen Coaching GmbH 

ProjektManagement)

Российская Ассоциация Управления Проектами



Концепция  профессионального 
управления проектами и программами

 Определить цели, результаты, состав работ

 Распределить ответственность и ресурсы

 Спланировать работы с учетом возможных

рисков 

 Постоянно контролировать ход выполнения 
работ и затрат ресурсов

 Своевременно реагировать на риски, 
возникающие изменения и отклонения в 
достижении целей проекта в рамках 
установленного времени, бюджета и качества

Российская Ассоциация Управления Проектами



Известные методы и популярные 
технологии УП

 Сетевое планирование и управление
 Метод Освоенных объемов
  Управление ресурсами
  Управление качеством (TQM)
  Управление рисками
  Управление программами и портфелями 

проектов
  Управление персоналом и формирование 

команд
  Организационное проектирование и офисы УП
  Корпоративное проектное управление
  Модели зрелости в области УП
  Другие



Методология управления 
п роект ом

Цели

Критерии и ограничения

Области управления проектом

Организационные и технические решения

Соблюдение
 сроков

Соблюдение лимита
затрат

Соответствие 
требованиям к продукту

Управление
содержанием

Управление
временем

Управление
стоимостью

Управление
качеством

Управление
рисками

Управление
персоналом

Управление
коммуникациями

Управление
контрактами

Достижение результата

Стандарт управления проектами: Концепция, Методика, Операционный стандарт

Автоматизированный комплекс управления проектами: Пакеты прикладных программ календарно-ресурсного 
планирования, управления документами, управления персоналом и т.д.

Управление
изменениями



Процессы управления проектом
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Открытие проекта

Определение проекта
Формирование
оргструктуры

Детальное
планирование

Организация и
выполнение работ

Контроль, мониторинг,
отчетность

Закрытие проекта

Управление
отклонениями 

(риски,
проблемы, изменения)



Основополагающие принципы 
профессионального управления 

проектами 
 Четкое определение целей, результатов и работ проекта 

 Определение центров ответственности и установление 
взаимосвязи между субъектами управления 

 Создание системы комплексного и прогнозирующего 
планирования работ и параметров проекта с учетом  
приемлемых рисков

 Создание системы непрерывного мониторинга 
прогресса проекта и регулирования хода выполнения 
работ 

 Формирование команд, организация их эффективной 
работы и взаимодействия с целью объединения и 
координации усилий  участников проекта

 Создание системы коммуникаций и документооборота 



Управление рисками
Пример исходных рисков строительного проекта

Финансовый  
резерв

СредняяСильноеНизкаяПревышение бюджетаНесвоевременное 
финансирование

Резервное 
финансирование

КритическаяСильноеВысокаяСроки, стоимостьВозникновение 
непредвиденных 
работ

Производственная 
дисциплина

НизкаяСлабоеСредняяСроки, имидж, 
стоимость

Нарушение 
существующих 
коммуникаций

ФормализацияНизкаяСреднееНизкаяСрыв контракта, потеря 
объема работ

Противодействие со 
стороны заказчика

Контроль, резервНизкаяСлабоеСредняяСрыв сроков, 
увеличение бюджета

Низкая 
квалификация 
персонала

Связи с 
общественностью, 
резерв в бюджете

ВысокаяСреднееСредняяСрыв сроков, 
увеличение бюджета 

Бюрократические 
препятствия

Анализ, контрактВысокаяСреднееСредняяСрыв сроков, 
некачественная работа

Неправильный 
выбор 
субподрядчика

Снизить влияние, 
заложить резерв в 
бюджет

КритическаяСильноеВысокаяПревышение бюджета, 
срыв сроков, 
некачественная работа

Новые технические 
решения

Мероприятие
Степень 
угрозы

ВлияниеВероятностьУгрозаРиск



«Таблицы решений» - матрица степени угрозы риска

Вероятность события 

Влияние на проект 

Низкая  

менее 20% 

Средняя 

от 20 до 60% 

Высокая  

более 60% 

Слабое  

Возможно появление вопросов или проблем в проекте, 

но вряд ли приведет к нарушению календарного 

графика, бюджета или ухудшению качества продукта 

Низкая Низкая  Средняя  

Среднее  

Возможно нарушение графика, увеличение стоимости 

или ухудшение качества продукта  

Низкая Средняя Высокая 

Сильное 

Возможно значительное нарушение графика, 

увеличение стоимости или ухудшение качества продукта 

Средняя Высокая  Критическая 

 

Управление рисками



Проблемы проекта: Внешние проявления

Президент компании

Финансовый директор

Руководитель проекта

Команда проекта

Эксперт

Заказчик

Заявление об уходе

Бюджет уже наверное превышен!
Да кто же мне про него расскажет?!!

Я ожидал увидеть нечто
 совсем другое ...Почему я ничего не знаю?

И это - концепция?!

Жалоба

Больничный лист

А я ведь еще и сроки срываю ...



Общая схема управления проектными 
отклонениями 

Первый сценарий соответствует полному циклу управления отклонениями

Риски, проблемы, изменения тесно связаны между собой и должны рассматриваться в 

стандарте в рамках единого раздела управления отклонениями. А связи, намеченные на 

уровне сценариев, должны быть детальным образом прописаны в частных процессах 

управления рисками, проблемами и изменениями.

Исходное
состояние

Плана
проекта

Конечное
состояние

Плана
проекта

Управление
рисками

Управление
изменениями

Управление
проблемами

1

1 1

1
2

2 2

3
3

3

4 4

5 5

5

6

6



Управление рисками
Общая процедура

Идентификация Анализ Мероприятия Мониторинг

Риски - возможность нежелательного и незапланированного события, 
которое (если произойдет) может привести к тому , что цель
 проекта (одна или несколько) не будет достигнута

• Выявление,
• Регистрация,
• Первичная 
   классификация
   риска

• Разработка,
• Планирование,
• Реализация 
  мероприятий

• Источники
• Факторы
• Влияние
• Степень угрозы

•Контроль,
•Анализ состояния
    Возможные статусы:

•«открыт», 
•«анализируется»,
•«в работе»,
• «закрыт».

Журнал рисков

Карточка риска №1

Карточка риска №2

Карточка риска №



Шаблон документа «Карточка риска»

Название проекта Текстовое поле. Название вводится (или выбирается из справочника) из системы регистрации проектов  

Код Проекта В поле вводится код проекта  из системы регистрации проектов (или выбирается из справочника проектов ) 

Номер(а) договора(ов) 
Номера договоров с заказчиком. Выбираются из справочника. Поле может содержать несколько номеров договоров, 

соответствующих проекту.  

Тип проекта Коммерческий  �  Маркетинговый  �  Внутренний  �  

Заказчик  Название выбирается из справочника 

Руководитель проекта Ф.И.О. 

Описание риска  Краткая формулировка  DD/MM/YY  

Степень 

угрозы 

Критическая  �  Высокая  �   Средняя  �  Низкая  �   

Статус  Открыт  / Анализируется /  В работе  / Закрыт DD/MM/YY 

Подробное описание риска и план работы с ним 

Анализ проведен: Исполнитель (ФИО)  Дата начала Дата окончания 

Подробное описание риска Вероятность 

Оценка возможного влияния – описать возможные следствия наступления рискового события для 

работ проекта, оценить их влияние на проектный график, бюджет и качество проекта.  

Влияние 

Предлагаемая стратегия работы с риском (привести обоснование выбора) Стратегия 

Описание предлагаемых мероприятий 

 

Влияние планируемых действий на проект (план, ресурсы и стоимость работ): 

… … 

Варианты 
действий  

Описание предлагаемых мероприятий 

 

Влияние планируемых действий на проект(план, ресурсы и стоимость работ): 

Резолюция (решение, сроки 
исполнения решения) 

 

Исполнитель (ФИО)  

Дата: ФИО: Резолюция утверждена 

  

Отчет о результатах выполнения  Дата получения результата: 

Описание результата:  

 

Управление рисками



Типовые стратегии управления рисками

Избежание риска (перенос)

Выбор такого проектного решения из возможных альтернатив, которое исключает 
возникновение рискового события. К этой стратегии относятся действия по изменению 
контрактной документации для возложения ответственности, связанной с риском, на заказчика 
или другую сторону, участвующую в проекте. 

Принятие риска

Признание существования риска и отказ от активных мероприятий по противодействию из-за 
их невозможности или нецелесообразности. Принятие этой стратегии предполагает в 
дальнейшем только отслеживание ситуации для своевременного выявления изменения 
уровня угрозы (что может потребовать изменения стратегии), или наступления рискового 
события (что, скорее всего, потребует работы с возникшими в проекте проблемами).

Снижение риска (снижение вероятности)

Мероприятия направлены на уменьшение вероятности наступления рисковых событий.

Снижение риска (уменьшение влияния)

Мероприятия уменьшают неприятные последствия от наступления рискового события. К таким 
мероприятиям относятся создание резервов (финансовых, ресурсных, календарных), 
составление альтернативных планов проведения работ, рассчитанных на проведение работ в 
условиях действия предполагаемых последствий рискового события и т.д. 

Управление рисками



Динамическое моделирование 
проекта с помощью компьютера 

 Позволяет осуществить:

 Непрерывное комплексное и прогнозирующее 
планирование с учетом возможных рисков и 
складывающейся обстановки на текущий момент 
времени

 Непрерывный мониторинг прогресса проекта, 
контроль работ, затрат средств, ресурсов и др.

 Регулирование хода выполнения проекта и 
ликвидации нежелательных отклонений путем его 
перепланирования с учетом выполненных работ и 
складывающейся ситуации в проекте и вокруг него.



  

Что  дает профессиональное 
управление проектами?

 Позволяет сэкономить до 30 процентов времени и  
до 20 процентов средств 

 Обеспечить соответствие проекта стратегии 
развития родительской организации

 Эффективно управлять инвестициями и 
инновациями

 Обеспечить выполнение проектов в рамках 
установленных сроков, бюджета и качества

 Снизить риски неуспеха проектов 

 Эффективно распределить ответственность и 
обязанности между участниками проекта

 Сделать проекты контролируемыми и прозрачными 
для их руководителей и других заинтересованных 
сторон

Российская Ассоциация Управления Проектами



Результаты применения УП в ИТ

18%31%Доля незавершенных проектов

29%16%
Доля успешных проектов (во время, 
в рамках бюджета, в соответствии с 
требованиями к продукту)

56%180%
Затраты (по отношению к 
первоначальному бюджету)

84%164%
Время выполнения проекта (по 
отношению к первоначальным 
оценкам)

2004 год1994 годКатегория 

По исследованиям Standish Group за последние 10 лет ситуация с ИТ проектами 
существенно улучшилась. Руководство PMI ставит эти успехи в заслугу PM, 
поскольку эти же 10 лет были периодом активного развития и внедрения методов 
проектного управления. 



Сущность и источники успешности 
профессионального управления 

проектами
  

  Нацеленность на конечный результат 

  Применение проектно-ориентированного 
подхода

  Моделирование проекта; расчет, прогноз и 
управление параметрами проекта

 Ориентация на применение современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий



  

Преимущества  профессионального УП 
 для различных категорий участников 

проектов 

Для инвесторов: 

 Повышение прозрачности проектов

 Снижение рисков и управление ими

 Расширение инвестиционных возможностей

 Экономия инвестиционных ресурсов

 Увеличение  и ускорение возврата  
инвестиций

Российская Ассоциация Управления Проектами



Преимущества  профессионального УП  
для различных категорий участников 

проектов 

Для собственников и 
менеджеров:

  Увеличение возврата на капитал  

  Дополнительная прибыль

Повышение конкурентоспособности

  Улучшение управляемости и 

информированности, снижение  рисков

Повышение стоимости бизнеса
Российская Ассоциация Управления Проектами



  
Для государства:

 

 Повышение обоснованности планирования и 
эффективности осуществления проектов и программ 
 Контроль над расходованием средств, ресурсов и 
сроков
 Снижение рисков, затрат времени и ресурсов 
 Прозрачность и снижение расходов бюджетов всех 
уровней государственного управления
 Снижение возможностей для коррупции 
 Повышение экономической безопасности
 Повышение эффективности инновационной и 
инвестиционной деятельности
 Существенное повышение ВВП.

Преимущества  профессионального УП  
для различных категорий участников 

проектов

Российская Ассоциация Управления Проектами



  

Преимущества  профессионального УП  
для различных категорий участников 

проектов

Российская Ассоциация Управления Проектами

Для общества:
 Повышение эффективности экономики в 

целом

 Рост вложений в социальный сектор со 
стороны бюджетов всех уровней и 
руководства предприятий

 Улучшение качества и уровня жизни

 Повышения доверия к государству и 
бизнесу



Успешное осуществление проектов

 Признанная во всем мире методология 
предпринимательской деятельности

 Способ  делового сотрудничества 
стран с разной историей развития 
традициями экономикой и культурой

 Средство общения и конкурентное 
преимущество в бизнесе

Состояние Управления проектами  в 
современном мире 

Российская ассоциация Управления Проектами



Управление Проектами 
зрелая профессиональная сфера

  

 Свод знаний: концепции, теория , методология, 
технологии

 Мир публикаций

 Международные и национальные стандарты и  
нормативно – методические документы

 Производство и рынок программных продуктов

 Рынок профессиональных услуг

 Многоступенчатые системы образования

 Программы сертификации

 Обширные области приложений

 Растущая популярность
Российская ассоциация Управления Проектами



Стандарты в современном 
менеджменте проектов

 Подготовлено с использованием материалов В.Н. Михеева

ISO 15188:2001, ISO 15288:2000, ISO/AWI 22799,  
ISO/IEC TR 16326:1999, ISO/IEC TR 15504 SPICE, ISO 
12207, PRINCE2

Технический 
менеджмент проектов

Основные: ISO 10006, ICB IPMA, PMBOK PMI, PM BoK 
UK Ed.4, НТК СОВНЕТ, BS xxx, DIN xxx

Дополнительные: ISO 9004:2000 ISO 15288:2000, 
ISO/IEC TR 15504 SPICE, ISO 12207 , PRINCE2

Инструментальный 
менеджмент проектов

Основные: ISO 10006, ICB IPMA,  PM  BoK UK Ed.4

Дополнительные: BS xxx, DIN xxx, PRINCE2
Операционный 
менеджмент проектов

Основные: ISO 10006, ICB IPMA,  PMBoK UK Ed.4 
Дополнительные: ISO 10007

Стратегический 
менеджмент проектов

Применяемые стандарты
Компонент 

менеджмента проектов



Управление Проектами в современном мире
Project Management Institute (PMI)

В мире более 14 миллионов человек заняты 
в проектной деятельности общим объёмом 
до $ 40 триллионов (25% от  ВВП)

Крупнейшая профессиональная 
организация – основанный  в  1969 году в 
США Project Management Institute (PMI), на 
03.06 более  217 724 членов в 150 странах,  
236 чаптеров (местных отделений), 33 
группы по  специфическим интересам и 2 
колледжа, сертифицировано 185621 
специалистов PMP и САРМ, в мире 
распространено около 2 000 000 копий 
Свода Знаний по управлению Проектами 
(PMBOK® Guide)



International Project Management Association 
IPMA

Международная Ассоциация 
Управления Проектами

Российская Ассоциация 
Управления Проектами

• Основана в 1965 году под названием INTERNET. 
• Состоит из 42-х национальных ассоциаций (НА), в которые 
более 60.000 членов, более 70 000 сертифицированных.
• НА обеспечивают профессиональные нужды своих членов 
в их странах, на национальных языках, с учетом 
особенностей культуры каждой страны.
• IPMA обеспечивает международное сотрудничество НА



Российская Ассоциация Управления 
Проектами СОВНЕТ

Основана в 1990 году как общественная некоммерческая профессиональная ассоциация, 
является членом IPMA с 1991 года. 
В России создано профессиональное сообщество по УП - примерно 25 000 человек, 
вовлеченных в проектную деятельность. Свыше 60 консалтинговых и инжиниринговых фирм 
на рынке услуг по УП успешно работают в России и СНГ.
Издано около 100 учебников, монографий, трудов конференций и симпозиумов и другой 
литературы по УП на русском языке
СОВНЕТ поддерживает деловые контакты с национальными и международными 
профессиональными организациями по Управлению Проектами, обеспечивает участие 
отечественных специалистов в международных мероприятиях.
С помощью СОВНЕТ привлечены в IPMA Украина (1993), Индия (1994), Китай (1995), Югославия 
(1996), Казахстан (2005). Созданы отделения PMI (США) в Москве и Санкт-Петербурге.
C 1999 года осуществляет профессиональную международную сертификацию менеджеров 
проекта уровней D, C , B, А (с 2002 г.), на 07.04.2007 сертифицировано 746 специалистов (A - 2, B 
- 34, C - 133, D -  577). Более 200 человек сертифицированы на  PMP PMI (США). 
Поддерживает сайт WWW.SOVNET.RU
Осуществляет ежемесячное проведение семинаров «Теория и практика управления 
проектами«, регулярно выпускает бюллетень «Новости СОВНЕТ».
В Москве в июне 2003 года успешно проведён 17-й Всемирный Конгресс IPMA по Управлению 
Проектами. 
Подготовлено и выпущено в 2005 и 2006 году СОВНЕТом и ИД «Гребенников» 8-мь номеров 
журнала (Journal) «Управление Проектами и Программами». С 2004 года издаётся журнал 
«Управление проектами» московского отделения PMI. 
Подготовлены и успешно проведёны Международные симпозиумы в Москве  1991, 1993, 1995, 
1997, 1999 гг. в мае 2005 года в Санкт-Петербурге и в феврале 2007 года в Нижнем Новгороде



Российская Ассоциация Управления 
Проектами СОВНЕТ 

В.В. ПУТИН: 

«….Мне бы очень хотелось, чтобы по каждой программе, по 
каждому национальному проекту был отдельный, что 
называется, сетевой график, со сроками и с исполнителями. 
Мы должны, как и договаривались, сосредоточить 
административные ресурсы. На этом совершенно очевидно 
сосредоточить. У нас есть все возможности реализовать все, 
о чем мы договаривались, все для этого есть…»

 
Радио России 19.09.2005 15:03 МСК http://www.radiorus.ru/news.html?id=128316

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ



Что  н ужн о для д инам ичного  
раз вити я УП П

 в  Росс ии? 

 Создание системы мотивации поддержки УПП со стороны государства 
, общества и бизнеса

 Создание законодательной и нормативной базы для УПП 

 Создание механизмов взаимодействия профессиональных сообществ 
с государством и бизнесом

 Введение  дисциплины Управление Проектами в перечень 
специальностей ВАК и Федерального агентства по образованию РФ

 Интенсификация высшего образования по УПП

 Организация массовой переподготовки руководителей всех уровней 
для освоения методологии и средств УПП

 Разработка и ввод в действие  национальных стандартов по УПП

 Проведение массовой сертификации специалистов по УП

 Поддержка консалтинговых, инжиниринговых фирм и 
профессиональных организаций по УП

 Содействие развитию рынка программных продуктов  по УПП

 Активное участие в международном сотрудничестве по УПП

Российская ассоциация Управления Проектами



С п а с иб о  з а  
в нима ние !  

Вопросы ???
Академик РАЕН, д.т.н., профессор

Владимир Иванович Воропаев
президент Российской ассоциации Управления 

Проектами СОВНЕТ

тел./факс: (495) 683-78-80,

E-mail: voropaev@sovnet.ru

http://www.sovnet.ru 
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Ин т е г р ац и я Р о с с и и  в  м и р о в о е  
со о бщ е с т в о  п р офе с с и о н ал ь н о г о   

уп р ав л е н и я п р о е к т ам и


